

### (仮称)女川町ずい道地区災害公営住宅建設工事のお知らせ

発注者:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)  
受注者:戸田・阿部和建設工事共同企業体

近隣の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
この度、女川町からの要請を受け、(仮称)女川町ずい道地区災害公営住宅建設工事を行うことになりましたので、近隣の皆様にお知らせいたします。  
工事中は何かとご迷惑をおかけ致しますが、安全対策等に十分配慮して工事を実施しますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

#### 1. 工事概要

工 事 名:(仮称)女川町ずい道地区災害公営住宅建設工事  
工 期:平成28年6月2日～平成29年7月(予定) ※準備工:平成28年6月13日～(予定)  
工 事 内 容:共同住宅2棟及び集会場1棟  
＜住宅＞ RC造3階建て(A棟)19戸、RC造6階建て(B棟)67戸 ＜集会場＞鉄骨造平屋建て  
＜駐車場など＞

発注者:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)  
受注者:戸田・阿部和建設工事共同企業体

#### 2. 工事工程

	平成28年							平成29年						
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
住宅2棟	準備工		基礎工			地上躯体工								
				外装工		内装工					外構工			
集会場				全工種										
検査										各種検査				

#### 3. 工事の監督体制

UR都市機構の監督員事務所と受注者の現場事務所を設置し、皆様からの工事に関するお問い合わせを下記の連絡先でお受けいたします。

**発注者**  
独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)  
宮城・福島震災復興支援本部  
**工事監理者**  
UR女川地区旭ヶ丘監督員事務所  
住所:女川町旭ヶ丘一丁目 旭ヶ丘中央公園  
TEL:0225-25-7931  
主任監理員:茂木 正巳

相互  
連絡

**受注者**  
戸田・阿部和建設工事共同企業体  
女川町ずい道地区災害公営住宅建設工事事務所  
住所:女川町女川浜字大原151地内  
TEL:080-8202-9380(戸田建設担当:中村)  
※現場事務所の番号は決まり次第  
掲示します。  
現場代理人:森下 久人

#### 4. 工事作業日・時間

作 業 日:月曜日から土曜日及び祝祭日とし、日曜日は原則休日とします。  
作 業 時 間:午前7:00～午後18:00(天候、日没時刻による変動がございます)  
長 期 休 業:ゴールデンウィーク、お盆、年末年始 予定(具体的な日程は都度工事エリアの看板に明示致します)  
但し、コンクリート打設等作業途中で中止できない作業や騒音・振動・埃の発生が少ない作業については工事時間外や休業日でも作業を実施する場合がございます。  
ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。

5. 工事車両運行について  
裏面の現場周辺図に記載のA1、A2、B1、B2ゲートを使用します。  
工事車両(作業員の通勤車両は除く)は下図に示す経路を通行します。ただし、周辺事業の工事状況に応じ、変更する場合があります。  
ゲート使用時には交通誘導員を配置し、歩行者や一般車両の安全の確保を優先とした交通整理に努めます。必要に応じて交通誘導員を増員して配置します。
6. 工事車両等の不法駐車防止の徹底について  
工事車両及び通勤車両については、工事現場内及び指定した駐車場等に駐車します。
7. 工事区域の安全対策  
建設工事の作業区域には敷地外周沿いに仮囲いを設置し、安全対策に努めます。
8. 工事の騒音・振動・埃の防止対策  
工事に伴い発生が予想される騒音・振動については関係法令等を遵守し低騒音タイプの建設機械を選定します。  
埃等の飛散防止対策については、天候等を考慮しながら適宜散水を行います。  
退場車両のタイヤ泥洗浄等を行い、道路の泥汚れ防止に努めます。
9. その他  
地震・悪天候等の緊急時対応の際に、現場事務所に待機・宿泊する場合があります。  
作業員への風紀維持については、受注者にて現場ルールをもとに、入場時及び適時教育を行います。  
喫煙は所定の喫煙場所に限定します。また、アイドリングストップの周知徹底を図ります。

工事車両経路図

