

## 今年度の進め方について

## [目次]

<b>1. 今年度の実施方針</b> .....	1
<b>2. 具体的な取組内容</b> .....	2
2-1 小規模需要エリアの再編・見直し検討 .....	2
2-2 分かりやすい情報提供の実施 .....	5
2-3 女川町地域公共交通会議の開催 .....	5
<b>3. スケジュール(案)</b> .....	6

# 1. 今年度の実施方針

本町では、鉄道や路線バス、町民バス、乗用タクシー、離島航路等の公共交通及び施設等の輸送サービスを対象とし、公共交通体系の姿と目標を示すとともに、その実現に向けて取り組むべき施策と役割を定める「女川町地域公共交通計画」を令和6年3月に策定しました。

今年度では、「女川町地域公共交通計画」に基づき、小規模需要エリアの再編・見直し等の検討を行い、具体的な施策の展開を図ることとします。

**①我が国の社会経済情勢の動向や本町におけるまちづくりの事業計画を踏まえて、再編・見直しを検討します。**

- ・JR赤字路線の増加、物流・運送業界の「2024年問題」、ICT・AI等の技術革新の進展などの全国的な社会経済情勢等の動向に配慮します。
- ・浦宿駅待合施設（ロータリー、バスターミナル）の供用開始や出島架橋の供用開始などの本町におけるまちづくりの事業計画を踏まえて、具体的な再編・見直しを検討します。

**②プロジェクトの検討・実施にあたっては、交通事業者や東北モビリティ・コンソーシアムなどの各関係者と十分に意見交換・調整を行います。**

- ・実現可能な運行計画等を検討するため、交通事業者や関係自治体等との意見交換・調整を行っていきます。

## 2. 具体的な取組内容

### 2-1 小規模需要エリアの再編・見直し検討

#### 2-1-1 対象エリアの移動実態・ニーズの整理

既存のデータを基に、対象エリアの移動実態・ニーズを整理・把握します。また、令和6年12月に出島架橋が供用開始予定であるなど、考慮すべきまちづくりの状況を整理します。

##### ■考慮すべきまちづくり等の整理

- ・令和6年3月25日に浦宿駅前広場が供用開始したことに伴い、町民バスとミヤコーバス女川線（上り）の乗り入れが可能となっています。
- ・令和6年12月に出島架橋が供用開始予定となっています。

##### ■移動実態・ニーズの整理・把握

- ・移動実態・ニーズの整理について、出島の島民及び本土からの通い漁師を対象に意識調査を実施します。
- ・令和5年度に実施した町民アンケートなど各種調査結果を基に、移動実態・ニーズを整理します。

#### 2-1-2 運行形態の検討

住民・利用者にとって望ましい運行形態を複数案検討します。

##### ■再編・見直しの基本方針の設定

- ・「女川町地域公共交通計画」で位置づけられている基本的な考え方を踏まえて、再編・見直しの基本方針を設定します。




図 見直しの大きな流れ

##### ■出島の検討パターンの設定

- ・出島において想定される検討パターンは、以下のとおりです。
  - パターン①：既存の北浦線で出島をカバーする案（定時定路線）
  - パターン②：新たに出島線を新設する案（定時定路線）

### 2-1-3 ワークショップの開催

運行形態やサービス水準（ルート、ダイヤ）などの検討にあたっては、地域住民の移動実態やニーズなどを把握する必要があることから、地域住民を交えたワークショップを開催します。

#### ■ワークショップの実施

- ・対象エリアの住民に対して、移動実態やニーズなどを聞き取りながら、地域住民と一緒に運行形態やサービス水準（ルート、ダイヤなど）を検討します。
- ・ワークショップの実施概要については、以下のとおりです。

表 ワークショップの実施概要（案）

項目	内容
調査目的	・対象エリアの住民に移動実態やニーズなどを聞き取りながら、地域住民と一緒に運行形態やサービス水準（ルート、ダイヤなど）を検討する。
調査対象	・地域特性や利用状況などを考慮して以下の3地域とする。 ①北浦線（石浜団地～指ヶ浜団地） ②五部浦線（小乗団地～小屋取） ③安住・針浜線（「特養おながわ前」以西） ※出島においては、ワークショップではなく、「島民懇談会」を開催。
調査手法	・対象者に役場等の会議室に集ってもらい、インタビュー項目にしたがって、参加者と対話しながら意見を聞き取る。
実施時期	・第1回：令和6年8月9日（金） ・第2回：令和6年9月上旬

#### ■ワークショップ結果の整理・とりまとめ

- ・運行内容の検討材料として活用するため、対象エリアの移動実態や公共交通の利用状況、日常の外出に対するニーズなどを整理します。

## 2-1-4 運行内容（案）の検討

小規模需要エリアにおける具体的な運行内容（案）を検討します。

### ■運行内容（案）の整理

- ・小規模需要エリアの検討にあたっては、以下の項目について内容を整理します。

表 運行内容の整理項目

（出典：地域公共交通導入の手引き）

項目	計画の内容	備考
路線系統	・起終点, 路線, 経路(区域)	既存路線バスとの競合を避ける
運行形態	・路線定期運行/路線不定期運行/区域運行	外出時の移動に困っている人の分布、需要量を反映
運行車両	・小型バス/ワゴン車/セダン車	経路の道路交通環境, 需要量を反映
運行時間帯・本数	・始発/終発時刻, 運行本数/頻度	外出目的, 需要量を反映
乗降場所	・乗降場所位置(停留所/利用者自宅前)	歩行可能距離、地域合意, 関係機関協議
運行主体	・交通事業者(バス、タクシー会社委託)/地域住民による運行	市及び地域の財政状況, 運転手の確保を考慮
料金	・利用料金(距離制/均一性/ゾーン制), 会費/地域負担	事業費の負担(補助金/負担金/料金収入等), 利用者特性や移動状況を考慮
目標設定	・利用者数(人/日)	

## 2-2 分かりやすい情報提供の実施

### 2-2-1 町民バスガイドブックの更新

町民バスの運行ルート及びダイヤ等の変更にあたっては、運行ルート及び運行ダイヤの変更等による混乱を防ぐとともに、運行見直しによる利便性の向上について周知を図り、町民バスの利用促進につなげるため、町民バスガイドブックを更新します。

#### ■情報の収集・整理

- ・必要な掲載情報を収集・整理します。
- ・既存のガイドブックの記載内容について、必要に応じて記載内容の追加や削除、レイアウトの見直し等を検討します。

※ガイドブックについては、運航内容が大きく変わる「離島航路」に関して、紙面のスペースを広く確保し、情報の充実を検討します。

#### ■町民バスガイドブックのデータ作成

- ・既存のガイドブックのデータをベースに、記載内容を更新します。

### 2-2-2 バス停表示の改修

運行ルート及びダイヤ等の変更に伴い、町民バスの停留所に掲載している運行ルート図及び時刻表等の運行情報を更新します。

#### ■バス停盤面データの更新

- ・既存のバス停盤面のデータをベースに、掲載内容を更新・作成します。

## 2-3 女川町地域公共交通会議の開催


令和6年度の地域公共交通会議の開催は、3回を予定しています。

表 女川町地域公共交通会議の開催概要（案）

	実施時期	内容（案）
第1回	令和6年 7月10日	・今年度の進め方について ・出島島民等のアンケート調査結果について ・小規模需要エリアの再編・見直しの方向性（案）について
第2回	令和6年 9月下旬	・小規模需要エリアの運行内容（案）について ※（仮称）出島線の導入時期によっては、第2回で「小規模需要エリアの運行内容（案）」について承認をもらう必要があります。
第3回	令和7年 1月上旬	・小規模需要エリアの運行内容について ・交通計画に位置づけたKPIのモニタリング結果について

### 3. スケジュール (案)

表 スケジュール (案)



分類	業務項目	令和6年															令和7年																													
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月											
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下												
作業	1. 計画準備	→																																												
検討	2. 小規模需要エリアの再編・見直し検討																																													
	(1) 対象エリアの移動実態・ニーズの整理	企画・準備			アンケート			とりまとめ																																						
	(2) 運行形態の検討																																													
	(3) 運行内容(案)の検討																																													
	(4) ワークショップの開催支援	企画・準備			実施①			実施②																																						
3. 分かりやすい情報提供の実施	(1) 町民バスガイドブックの更新(1回)																																													
	(2) バス停表示の改修(1回)																																													
会議	4. 女川町地域公共交通会議等の運営																																													
	(1) 女川町地域公共交通会議(3回想定)				交通会議①						交通会議②						交通会議③																													
	5. 各種申請等に係る資料等の作成支援																																													
	報告書作成																																													
打合	打合せ協議	★						★																																						